План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МАОУ «Школа-комплекс №33»

| N | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок |
|-----|-------------|---------------|-------------|----------------|
| п/п | | | | выполнени я |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся МАОУ «СОШ №33(2016 год - 2017 год)

| 1.1 | Разработка и внесение в | Правовые акты | Администрация школы | До |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | установленном порядке | | | 01.11.2016 |
| | изменений и корректировок в | | | |
| | школьную образовательную | | | |
| | программу на 2015-2020 годы , | | | |
| | утвержденную Директором | | | |
| | школы, в соответствии с | | | |
| | государственной программой | | | |
| | Российской Федерации | | | |
| | "Развитие физической | | | |
| | культуры и спорта", | | | |
| | утвержденной постановлением | | | |
| | Правительства Российской | | | |
| | Федерации от 15.04.2014 N | | | |
| | 302, связанных с введением в | | | |
| | действие ВФСК ГТО. | | | |
| 1.2 | Организация проведения | Правовые акты | КФК | До |
| | тестирования для обучающихся | | | 01.12.2016 |
| | МАОУ СОШ №33 | | | |
| 1.3 | Организация и проведение | План | Администрация школы | До |
| | семинара для классных | | Степанова Л.И. | 01.12.2016, |
| | руководителей и Рабочей | | | далее |
| | группы в МАОУ «Школа- | | | ежегодно |
| | комплекс №33, по введению | | | |
| | ВФСК ГТО | | | |
| 1.4 | Разработка и утверждение | Правовые акты | Администрация школы | До |
| | порядка организации | | КФК | 01.12.2016 |
| | медицинского сопровождения | | | |
| | выполнения нормативов ВФСК | | | |
| | ГТО | | | |

| спортивного зала, оборудования, инвентаря, спортивной площадки и беговой дорожки. 1.6 Включение в перечень наиболее Календарный план КФК, значимых спортивных заинтересованны | 01.12.2016д алее ежегодно До 25.12.2016, |
|--|--|
| и беговой дорожки. 1.6 Включение в перечень наиболее Календарный план КФК, | ежегодно До |
| 1.6 Включение в перечень наиболее Календарный план КФК, | До |
| | |
| | re 25.12.2016. |
| | , |
| мероприятий, проводимых в общественные | весь период |
| МАОУ «Школа-комплекс№33», организации | • |
| соревнований по выполнению | |
| видов испытаний (тестов), | |
| нормативов и требований | |
| (включая выполнение | |
| спортивных разрядов) ВФСК | |
| ГТО | |
| 1.7 Подготовка и внесение в Администрация шк | олы Ежегодно |
| установленном порядке | начиная с |
| предложений о выделении | 2015 г. |
| бюджетных ассигнований на | |
| 2015-2017 годы и на плановый | |
| период в целях дальнейшего | |
| направления их на финансовое | |
| обеспечение мероприятий, | |
| связанных с внедрением ВФСК | |
| ГТО | |
| 1.8 Реализация плана мероприятий, Правовые акты Рабочая группа, | , Ежегодно |
| направленных на организацию заинтересованны | іе начиная с |
| массовых пропагандистских общественные | 2015 г. |
| акций по продвижению ВФСК организации | |
| ГТО в МАОУ «Школа- | |
| комплекс№33» | |
| 1.9 Организация и проведение Протоколы Рабочая группа. | , С |
| испытаний ВФСК ГТО среди Администрация шк | , |
| обучающихся МАОУ «Школа- | весь период |
| комплекс№33» | 1 |
| 1.1 Проведение мониторинга Протоколы КФК | До 30 марта |
| 0 внедрения ВФСК ГТО | начиная с |
| | 2016 г. |
| | |
| 1.1 Изготовление и Информационно- Рабочая группа | Ежегодно |
| 1 распространение информационно пропагандистские | начиная с |
| -пропагандистских материалов, материалы | 2015 г. |
| направленных на привлечение | |
| всех категорий учащихся к | |

| | выполнению нормативов ВФСК ГТО | | | |
|----------|---|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1.1 2 | Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы | Положение | Рабочая группа администрация школы заинтересованн ые общественные организации | Ежегодно начиная с 2015 г. |
| 1.1 | Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО | Электронная база данных | Рабочая группа | До 25.12.2016, весь период |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений школы для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся школы | План | Рабочая группа администрация школы заинтересованн ые общественные организации | До 01.02.2017 |
| 1.1 5 | Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО | Правовые акты | Рабочая группа администрация школы | До 01.12.2017 |
| 1.16 | Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся | Приказ | Рабочая группа | До 01.11.2017 |

Рабочая группа в МАОУ «Школа-комплекс№33», по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Косова А.А.. - зам. директора по воспитательной работе.

Степанова Л.И.- руководитель проекта

Смирнов А.А.- учитель физической культуры

Дроздова К.В.- учитель физической культуры

Карпец Д.И.- учитель ОБЖ

Гусарова Е.А.- учитель информатики

Нечаев С.С. – учитель математики

КФК – коллектив физической культуры